



Réunion de travail

Stratégie de GIZC pour l'Algérie – Plan côtier de Réghaïa

- 26 et 27 février 2014 – Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Véronique Evers

Consultante CAR/PAP

Notes sur la réunion du 26/02/2014

- M. Grimes a fait part de l'impossibilité qu'il avait à poursuivre le travail entamé en tant que coordinateur dans le cadre des deux activités en raison de son engagement récent auprès de Mme la Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en tant que Conseiller. Cette fonction étant incompatible avec celle de consultant, il a demandé à être déchargé de ses obligations.
- M. Grimes a souligné que Mme la Ministre demandait instamment que la réunion de travail débouche sur une feuille de route qui lui serait transmise, et dont les délais devraient être impérativement respectés. Il a également affirmé que la stratégie nationale de GIZC était une activité importante aux yeux de la Ministre, qui avait fait mention de sa préparation dans le cadre de la conférence sur l'environnement.
- Mme Škaričić a rappelé que trop de retard avait été pris dans le cadre de ces deux activités, et que l'Algérie avait pris des engagements au niveau international en se lançant dans ce projet qu'il s'agissait aujourd'hui de tenir, en conséquence de quoi le calendrier fixé dans la cadre de cette réunion ne pourrait plus être modifié ultérieurement.

Dans le cadre de l'activité de la stratégie nationale de GIZC, il a été décidé :

- Afin de pouvoir finaliser la première ébauche de stratégie formulée par M. Grimes qui avait été transmise au Ministère au mois d'août et qui n'avait jusqu'à présent été commentée qu'oralement à différentes occasions, Mme Nateche s'est engagée à transmettre formellement par écrit à M. Grimes les commentaires et recommandations du Ministère sur le document. En outre, Mme Nateche a fait remarquer que des documents portant sur les projets d'investissement avaient été mis à disposition du coordinateur, et qu'ils devaient être intégrés dans la partie financement du document.
- M. Grimes a fait part de la nécessité de faire intervenir un expert fiscaliste à ce stade de l'activité pour travailler sur la question du financement, ce qui a été accepté par le CAR/PAP. Toutefois, il a été entendu que ce travail devrait être impérativement réalisé dans un délai maximum d'un mois sans quoi il mettrait en péril le calendrier proposé.
- En outre, une série d'ateliers bilatéraux réunissant l'équipe coordinatrice des activités (Mme Nateche et/ou Mme Ghalle, accompagnées du coordinateur des activités) et les secteurs sera tenue afin d'enrichir l'ébauche de la stratégie.
- Une fois l'ébauche du document finalisée, les participants de la réunion se sont mis d'accord sur la nécessité de tenir des réunions de validation du document au niveau du Comité interministériel, et au niveau des wilayas. Les réunions au niveau des wilayas seront organisées par Mme Nateche avec l'aide du coordinateur de l'équipe sur le modèle du premier cycle de réunions tenues dans le cadre de cette activité – à savoir trois réunions dans les wilayas d'Annaba, de Tipaza et d'Oran. Mme Nateche a informé qu'il y avait déjà un budget prévu pour ces réunions.
- Mme Skaricic a demandé à ce que la question de l'adoption du document soit soulevée dès aujourd'hui afin de préparer le terrain. Les participants de la réunion se sont accordés sur l'intérêt que la stratégie soit adoptée au plus haut niveau possible, à savoir sur celui du

gouvernement. Mme Nateche s'est engagée à soulever la question rapidement afin d'enclencher le processus.

- M. Grimes a proposé que la question de l'adoption du document pourrait être soulevée lors du Jour de la côte 2014.
- La réunion de présentation au niveau régional, qu'il serait souhaitable de faire correspondre avec l'adoption du document à haut niveau, pourrait avoir lieu en novembre 2014.

Le calendrier suivant a été convenu :

Au cours du mois de mars	Tenue des réunions bilatérales entre l'équipe de coordination de la stratégie nationale et les secteurs.
Fin avril	Ebauche de la stratégie finalisée.
Mois de mai	Tenue des trois ateliers de validation régionaux et du comité interministériel.
Début juillet	Document de la stratégie finalisé.

Pour le plan de Réghaïa, il a été proposé que M. Larid prenne la tête de l'équipe en charge de l'activité.

Notes sur la réunion du 27/02/2014

Lors de la réunion du 27/02/2014 au matin où étaient présents tous les experts de l'activité de la stratégie nationale de GIZC à l'exception de M. Hariz et de M. El Hadi et tous les experts du plan côtier de Réghaïa :

- Les experts ont été informés du fait que M. Grimes était dans l'impossibilité de poursuivre le travail entamé en tant que coordinateur dans le cadre des deux activités et qu'il faudrait lui trouver un remplaçant.
- La question des outputs a ensuite été soulevée par Mme Nateche. Tous les experts travaillant dans le cadre de la stratégie ont affirmé avoir rendu le compte-rendu de la 2ème phase de l'activité à M. Grimes. Ces rapports n'ayant pas été transmis par M. Grimes, il a été convenu que les experts remettraient directement leurs rapports à Mme Nateche et au CAR/PAP.
- Mme Evers a informé les experts que, pour des raisons contractuelles, dans le cadre du plan côtier de Réghaïa, il était nécessaire que chacun produise un rapport de 4-5 pages résumant leur contribution dans le cadre de l'activité qu'ils devront remettre à Mme Nateche et au CAR/PAP afin de débloquer le paiement de la rétribution de la 2^{ème} partie de l'activité.
- Mme Evers a rappelé aux experts de la stratégie et du plan que les activités ne se terminaient pas avec la finalisation de l'ébauche des documents, mais que les experts devaient également assister à la réunion de présentation finale et aider les experts en charge de la rédaction des documents à inclure les remarques formulées lors de celle-

ci. En conséquence, le dernier versement aurait lieu conformément aux termes de référence à cette échéance.

- Les experts ont unanimement souligné qu'il était nécessaire que M. Grimes leur fasse parvenir la dernière version du rapport avant de pouvoir envisager les réunions bilatérales avec les secteurs telles que prévues dans la réunion du 26 février.
- Par rapport au Plan côtier de Réghaïa, Mme Skaricić a demandé à M. Larid s'il serait prêt à accepter d'assumer la fonction de chef d'équipe en remplacement de M. Grimes. M. Larid a accepté.

Lors des réunions du 27/02/2014 après-midi :

1) Réunion qui a réuni Mme Nateche, Mme Skaricić et Mme Evers

- Mme Nateche s'est engagée à remettre à M. Grimes les commentaires sur l'ébauche de document de la stratégie dans le courant de la semaine du 01 au 05 mars.

2) Réunion qui a réuni M. Samir Grimes, Mme Skaricić et Mme Evers

- M. Grimes s'est engagé à transmettre le document actualisé de l'ébauche de stratégie à Mme Nateche et au CAR/PAP dans les plus brefs délais.

3) Audience qui a réuni Mme la Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, M. Grimes, Mme Skaricić et Mme Evers

- Mme Skaricić a présenté brièvement l'activité de la stratégie et du plan côtier de Reghaia à Mme la Ministre. Mme Skaricić a rappelé combien M. Grimes s'était engagé dans ces activités, et combien il avait accompli un travail remarquable dans ce cadre. Mme la Ministre a répondu que M. Grimes, s'il ne pouvait plus travailler en tant que consultant dans le cadre de ce projet, allait en revanche être présent en tant que représentant du Ministère. M. Grimes aura donc, entre autre, la possibilité d'être présent aux réunions bilatérales avec les secteurs, aux réunions régionales dans les trois wilayas et à la conférence de présentation finale. Mme Skaricić a également rappelé la précieuse collaboration de Mme Samira Nateche qui, de par son action en tant que Point focal du MedPartnership, participe à accroître la visibilité des actions entreprises par son pays dans le cadre de ce projet.